ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

353

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ಬಾಲ್ಕಿ)

ಅ) ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಕೆರೆಗಳು ಸರ್ಕ್ಯೂಲೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಜೂರಾಗಿವೆಯೇ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು);

ಆ) ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದ್ದು; ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಮಂಜೂರಾದ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈವರೆವಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;

ಇ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)?

ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ (ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು

ಅ) ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	35	17
2	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	17	6
3	ಆರ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್	3	3
4	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	8	4
5	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	8	5
6	ನಬಾರ್ಡ್	2	2
	ಒಟ್ಟು	73	37

ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ಮಂಜೂರಾದ 73 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 37 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತವೆ. ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಅಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೂಮಾಲಿಕರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-ಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇ) ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವವು. ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 353 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪರೆಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. ಸರ್ವೆ ಸಂ: 123 ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ಕಲಗೊಂಡಾ ಮತ್ತು ಇತರರು.	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2008-09	10.00	9.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪರೆಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. ಸರ್ವೆ ಸಂ: 87 ಮತ್ತು 86 ಶ್ರೀ.ಹಣಮಂತ ಗಂಗಾರಾಮ ಮತ್ತು ಇತರರು.	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2008-09	8.00	8.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. ಸರ್ವೆ ಸಂ: 13 ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇಸ್ಸಾಯಿಲ/ಪಾರಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ.	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2008–09	12.00	7.80	ಸಿವಿಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
4	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. ಸರ್ವೆ ಸಂ:17 ಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಇತರರು.	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2008–09	10.00	6.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್	ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವ ನಂಬರನಲ್ಲಿ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ತೋಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2) ಸರ್ವೆ ಸಂ: 14/1/ಎ	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2009–10	2.85	2.50	ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
6	ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ) ಸರ್ವೆ ಸಂ:53/1 ನಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಅದೇ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2) ಬಾಬುರಾವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು. (ನದಿಮೂಲ)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2009–10	4.00	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.59 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3) ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ಮೊಗಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರು.	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2009–10	3.75	2.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಸಾಯಗಾಂವ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ. 26 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3) ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಇತರರು. (ನದಿಮೂಲ).	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2009–10	5.00	4.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆ ಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ಸಿಕೆಂದ್ರಾಬಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಲಾಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2009–10	3.75	2.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಸಾಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.14 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2) (ನದಿಮೂಲ).	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	4.00	2.08	ಸಿವಿಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಕಿ ಇದೆ. TAQC Inspection" ಬಾಕಿ ಇದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ಕೋನ ಮೇಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:300.60 ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	4.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:72 ಮತ್ತು 71 ನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	3.00	2.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ಉಚ್ಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ: 83 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	3.00	2.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ: 107 ಮತ್ತು 93 ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	11.00	10.22	ಸಿವಿಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಕಿ ಇದೆ. TAQC Inspection" ಬಾಕಿ ಇದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ: 92 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	3.00	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ: 26 ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	3.00	2.45	ಸಿವಿಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2012–13 ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
17	ಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:128/ಎ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	3.00	1.72	ಸಿವಿಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2012–13 ಅಯವ್ಯಯದ ಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
18	ಚಳಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:45 ಮತ್ತು 39 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	3.00	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
19	ಧನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:60 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2010–11	3.00	1.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.	
20	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯುತಿಕರಣ ಕೆಲಸ.	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	4.54	1.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
21	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳ್ಳೂರ ಸರ್ವೆ ಸಂ:14/1 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. (ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೀವಪ್ಪ) ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಕೆಲಸ.	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	1.52	0.00	ಸಿವಿಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2012–13 ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
22	ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:59 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3)ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯುತಿಕರಣ ಕೆಲಸ.	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	1.88	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
23	ನಿಟ್ಟೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:261 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–3)ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಕೆಲಸ.	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	4.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	ಸಾಯಂಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:261 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.) (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	4.50	3.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:107 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.(ದೊಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣ.) (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	4.50	4.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
26	ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:609 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಸೋನಾಬಾಯಿ ಢೋರ.) (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	4.50	3.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
27	ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:306 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕಾಂಬಳೆ.) (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	4.06	2.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:128ಎ ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಕಾಂಬಳೆ.) (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2011–12	4.00	1.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
29	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:26 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಶೇಷಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪಾ.) (ಬಾಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2012–13	1.93	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
30	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನ್ನೂರಾ (ಎರಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.233 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2012–13	5.40	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. (ಜಯಪ್ರಾಸ ತಂದೆ ದೇವಪ).						
ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
31	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಸಮ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.152 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. (ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ವಿಠಲ)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2012–13	5.60	1.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
32	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ. ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.176 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಜಮೀನ ುಗಳಿಗೆ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. (ಶಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2012–13	5.20	1.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
33	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸದಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.58 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. (ಬಾಬು ತಂದೆ ಗೋಪು)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2012–13	5.00	0	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
34	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರಿ (ಬಿ) ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.185 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. (ಶುಸಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2012–13	4.85	1.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
35	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.123 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. (ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ಪ್ಹೆಜನಾಥ)	ಅದೇ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ 2012–13	4.75	1.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
	ಒಟ್ಟು	**ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ**		**166.10**	**102.45**		

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಹಲಸಿತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ:268,267/2 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏ.ನೀ.ಯೋ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು.	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ 2008–09	3.00	1.44	ಸಿವಿಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವಿದೂತ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಕಿ ಇದೆ. TAQC Inspection" ಬಾಕಿ ಇದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲಕ್ಷಶಿರ್ಷಿ	ಕೈಗತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ಹಲಸಿತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:9	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ 2008–09	6.50	5.53	ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಹಲಸಿತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:9/1, 9/2	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ 2008–09	6.50	3.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ: 118	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ 2009–10	3.75	0.26	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಸ್ವಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ:244	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ 2009–10	4.00	2.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಸಾಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 308 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2) (ಮೇಲ್ಜಲ)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.2010–11	4.00	2.55	ಸಿವಿಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ಖಿದವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 109 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವ್ದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2) (ಮೇಲ್ಜಲ)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2010–11	4.00	3.4	ಸಿವಿಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
8	ಮಳಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 109 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2010–11	4.00	1.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್	ಇದುವರೆಗಿ ನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 171 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2010–11	4.00	2.32	ಸಿವಿಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
10	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಸಿತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.9 ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿಧ್ಯುತಿಕರಣ ಕೆಲಸ. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2011–12	2.21	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್	ಇದುವರೆಗಿ ನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ಕುರುಬ ಖೇಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 118 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ತೋಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2) ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯುತಿಕರಣ ಕೆಲಸ.	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2011–12	2.99	0	ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್	ಇದುವರೆಗಿ ನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ಸಾಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 244 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2011–12	1.32	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆ ೂಂಡಿದೆ	
13	ಮಳಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 109 ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ತೆರೆದ ಭಾವಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಂಪಿಂಗ ಮಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಮುಲಗೆ) (ಫಲಾನುಭವಿಗಳು–2)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2011–12	1.59	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆ ೂಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಸಿತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.269/2 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು (ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ದಶರಥ) (ವಿದ್ಯುತ್ತಿಕರಣ ಕೆಲಸ)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2012–13	1.90	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.308 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ (ವಿದ್ಯುತ್ತಿಕರಣ ಕೆಲಸ)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2012–13	3.45	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
16	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖುದವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.109 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು ದಶರತ ತಂದೆ ಮಾಲಪ್ಪ (ವಿದ್ಯುತ್ತಿಕರಣ ಕೆಲಸ)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.2012 –13	1.50	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
17	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಟಕಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.171 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವುದು. ಪಂಪಿಂಗ ಮಷಿನರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರೋದಗಿಸುವುದು ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪ (ವಿದ್ಯುತ್ತಿಕರಣ ಕೆಲಸ)	ಅದೇ	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. 2012–13	3.17	1.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
	ಒಟ್ಟು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ		**57.88**	**26.00**		

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಭಾಲ್ಕಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಆರ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್.	2010–11	68.00	58.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಧನ್ನೂರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಆರ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್.	2010–11	50.00	23.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಆರ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್.	2010–11	100.00	57.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
	ಒಟ್ಟು	ಆರ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್.		**218.00**	**140.26**		

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–1	2009–10	170.00	187.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–3	2010–11	95.00	103.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–3	2010–11	130.00	144.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮೋರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–3	2010–11	60.00	75.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಎಕಲಾಸಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–3	2010–11	200.00	1.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಇ.ವೆಂ.ಡಿ. ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮಾಡಿ ಎರಡನೆ ಟೆಂಡರು ಕರೆದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ಸೊಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–3	2010–11	350.00	345.6	ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜೂನ 2013 ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
7	ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–5	2011–12	50.00	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಭೂ ಮಾಲಿಕರ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
8	ಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–5	2011–12	150.00	0.99	ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜೂನ 2013 ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
	ಒಟ್ಟು	**ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ**		**1205.00**	**859.28**		
1	ಕೋಣಮೆಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	2006–07	30.00	30.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅದೇ	2006.07	29.00	27.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅದೇ	2006–07	30.00	37.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಅಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅದೇ	2006–07	26.00	41.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅದೇ	2006–07	30.00	17.03	ಭಾಗಶಃ ಕೇಟ್ರೆಂಚ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಂಡಿದೆ	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ 9/2011 ತೆರವುಗೊಂಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
6	ಡೋಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶೇಖರಣ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅದೇ	2009–10	122.00	10.94	ಭೂಸ್ವಾಧಿನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಪಿಸಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 4(1) ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ಜನಖಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅದೇ	2009–10	80.00	8.32	ಭೂಸ್ವಾಧಿನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಪಿಸಿದೆ	ಭೂಸ್ವಾಧಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 4(1) ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಗೌರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅದೇ	2009–10	50.00	46.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
	ಒಟ್ಟು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ		397.00	219.72		
1	ನಾಗರಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನಬಾರ್ಡ–9	2005–06	196.25	132.34		
2	ಡಾವರಗಾಂವ ವರೂರು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ	ನಬಾರ್ಡ–15	2010–11	155.00	70.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊರಡಿದೆ	
3	ತೆಗಂಪೂರ ಸೈಟ–2 ಇಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ	ನಬಾರ್ಡ–11	2006–07	30.00	16.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
	ಒಟ್ಟು	ನಬಾರ್ಡ		381.25	219.21		